

Ministerul Justiției

110 milioane euro acordate de BIRD pentru reabilitarea instanțelor

Ministerul Justiției și-a propus să construiască, să reabiliteze și să extindă 18 sedii de instanțe până la finele lui martie 2015.

În acest an ministerul intenționează să demareze lucrările de extindere a Tribunalului Dolj și lucrările de reabilitare și restaurare a Tribunalului Prahova. La acestea se adaugă alte proiecte importante de modernizare a sistemului judiciar aflate în execuție, ne-a precizat Cristina Stănescu, șef Serviciu Comunicare și Relații Publice în cadrul Ministerului Justiției.

Investițiile fac parte din proiectul "Reforma Sistemului Judiciar" implementat de Ministerul Justiției, finanțat printr-un credit acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și din fonduri de la bugetul de stat.

Potrivit acordului de împrumut încheiat în ianuarie 2006 între statul român și bancă, valoarea totală a creditului se ridică la 110 milioane euro. Contribuția Guvernului României la proiect a fost stabilită la 36,1 milioane de euro.

Proiectul prevedea reabilitarea, construirea și dotarea a 25 de sedii de instanțe de pe teritoriul țării. Inițial finalizarea proiectului era preconizată pentru luna aprilie 2011. În noiembrie 2010 acordul de împrumut cu BIRD a fost prelungit până la 31 martie 2013.

Prin aceste lucrări Ministerul Justiției își propune creșterea eficienței instanțelor și îmbunătățirea responsabilizării sistemului judiciar, având ca rezultat reducerea corupției și sporirea transparenței actului de justiție, a afirmat Cristina Stănescu.

Pentru asigurarea continuării acestui tip de investiții, Ministerul Justiției a solicitat, în cadrul procesului de negociere a viitorului cadru financiar 2014 -2020, includerea printre prioritățile de finanțare și a modernizării infrastructurii existente la nivelul sistemului judiciar. Astfel, aceste



Palatul de Justiție Oradea

lucrări vor putea fi eligibile în cadrul viitoarelor programe operaționale.

Lucrările la Palatul de Justiție Iași, în întârziere din cauza condițiilor tehnice

O nouă clădire va găzdui Palatul de Justiție Iași. Viitorul sediu al Curții de Apel și al Tribunalului Iași se află în execuție din octombrie 2011 pe un teren situat la intersecția străzilor Cucu și Elena Doamna din Iași.

Proiectul datează încă din 2002 când municipalitatea Iași a concesionat terenul necesar realizării investiției având în vedere că spațiul în care își desfășurau activitatea cele două instanțe devenise neîncăpător.

După asigurarea fondurilor necesare realizării investiției prin încheierea acordului cu BIRD s-au organizat licitațiile pentru lucrările de proiectare și execuție.

Constructorul desemnat pentru

executarea lucrărilor a fost joint-venture-ul format din Kranz Eurocenter și Conarg Construct. Valoarea finală a contractului s-a ridicat la suma de 42,84 milioane lei. Clădirea va avea la finalizare regimul de înălțime de subsol + demisol + parter + 5 etaje și o suprafață construită de 15.805 mp.

Proiectul a întâmpinat probleme imediat după demararea lucrărilor. S-a descoperit că o conductă de canalizare traversa amplasamentul prin alte zone decât cele estimate inițial din evidențele autorităților locale. Lucrările de deviere au dus la întârzieri în execuție. De asemenea, în timpul efectuării săpăturilor la fundație au fost descoperite resturi de construcții/beciuri a căror valoare arheologică a fost evaluată la acel moment conform procedurilor specifice pentru a se putea continua lucrările de construcție. Astfel, în 2012 termenul de finalizare a lucrărilor de execuție a fost prelungit,

pe fondul confruntării cu dificultăți tehnice neprevăzute, până în septembrie 2013, fiind ulterior prelungit din nou până în ianuarie 2014.

Palatul de Justiție Oradea, refacerea unei clădiri de patrimoniu

La începutul acestui an au demarat lucrările de reabilitare și extindere a Palatului de Justiție Oradea. Clădirea monument istoric situată pe strada Parcul Traian datează din 1898 fiind realizată în stil eclectic pe amplasamentul fostului Palat Frimont care a fost demolat. Regimul de înălțime actual este de subsol, parter și două etaje.

Până la demarea proiectului construcția a găzduit Tribunalul, Curtea de Apel, Judecătoria și Parchetul Oradea, imobilul aflându-se într-o stare avansată de degradare.

Autorizația de construcție pentru implementarea proiectului a fost emisă în iulie 2011 lucrările urmând să se deruleze pe o perioadă de trei ani.

Contractul de execuție a fost acordat în urma unei licitații internaționale competitive joint-venture-ului format din compania românească Selina Ltd Oradea și compania slovacă Vahostav Sk. Zilina.

Vor fi realizate lucrări de consolidare, reparații capitale, restaurare, extindere și amenajare. Proiectul prevede suplimentarea suprafeței existente a clădirii cu 3.390 mp, rezultând o suprafață totală desfășurată de 15.351 mp.

Primele lucrări executate au avut în vedere consolidarea fundației.

Lipsa finanțării - principala problemă a proiectului

Ministerul Justiției dorește să accelereze procesul de construcție a clădirii Palatului de Justiție Prahova. Deși lucrările au fost demarate cu mai bine de 13 ani în urmă imobilul nu a fost finalizat nici până la această dată.

Principalele probleme cu care s-a confruntat acest proiect au fost alocările bugetare insuficiente și inconstante. Prima serie de credite a fost acordată în luna aprilie 2007, în luna noiembrie nu au fost deschise credite în acest scop, iar la sfârșitul anului 2007, beneficiarul investiției, Tribunalul Prahova, înregistra o datorie de 971.070 lei reprezentând producția aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2007. Totodată antreprenorul general, compania Construcții Coreco din Ploiești a intrat în insolvență.

În 2007 lucrările au fost sistate, fiind necesară încheierea unor contracte pentru protejarea fondului construit pe perioada octombrie - decembrie 2007.

Pentru continuarea proiectului a fost necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

De asemenea, Tribunalul Prahova s-a văzut nevoit să lanseze în decembrie 2012 o licitație pentru proiectarea restului de executat în cadrul proiectului.

La începutul acestei veri stadiul proiectului era următorul: structura de rezistență era finalizată în procent de 99%, lucrările de finisaj erau gata în proporție de 35%, lucrările de sistematizare erau finalizate în procent de 85%, iar lucrările de instalații în procent de 40%.

Imobilul aflat în construcție este situat pe str. Gheorghe Doja, nr. 42, Ploiești. Terenul destinat lucrării are o suprafață de 8.556 mp, suprafața desfășurată a clădirii este de 19.678 mp iar cea construită de 3.750 mp. Construcția are regimul de înălțime subsol tehnic + demisol + parter + mezanin + 5 etaje. Proiectul include o parcare cu o capacitate de 60 de autoturisme. Tipul de structură ales pentru clădire a fost unul mixt, cadre și planșee din beton armat.

Pentru realizarea lucrărilor la Palatul de Justiție Prahova, Ministerul Justiției a alocat pentru acest an 1,24 milioane lei.

Ministerul Justiției se luptă pentru finanțarea lucrărilor la Palatul de Justiție Neamț

Nivelul scăzut al bugetului alocat a cauzat întârzieri și în execuția lucrărilor la Palatul de Justiție Neamț. În luna iunie a acestui an lucrările au fost sistate la aproape un an de la demarare din cauza lipsei de finanțare. Până la acel moment fuseseră finalizate doar 7% din lucrări. Se lucrase la structura de rezistență, fusesse finalizat radierul.

Pentru a asigura continuarea proiectului în acest an, Ministerul Justiției a alocat fonduri în valoare de 2 milioane lei.

Noua clădire a Palatului de Justiție Neamț va fi amplasată pe str.1 Decembrie 1918, nr. 68C din Piatra Neamț.

Suprafața terenului destinat proiectului este de 6.879 mp. Construcția va avea regimul de înălțime demisol + parter + mezanin + 6 etaje parțial. Suprafața construită a clădirii va fi de 2.485 mp, iar cea desfășurată de 18.917 mp.

Precum în cazul Palatului de Justiție din Prahova, în Neamț clădirea va avea o structură mixtă din cadre și planșee din beton armat. Parcarea palatului va avea o capacitate de 48 de autoturisme.

Lucrările de execuție la noul palat de justiție au fost atribuite în martie 2012 companiei Victor Construct. Valoarea finală a contractului de execuție se ridică la 49,85 milioane lei fără TVA.

Noul sediu al Tribunalului Tulcea a fost inaugurat la finele lunii mai

O importantă investiție a fost finalizată la finele acestei primăveri în cadrul proiectului "Reforma sistemului judiciar". Este vorba despre noul sediu al Tribunalului și Judecătoriei Tulcea, proiect ce s-a ridicat la 25 milioane lei.

Lucrările de execuție au fost realizate de joint-venture-ul format din companiile Coral și Deltacons.

Imobilul are un regim de înălțime de subsol + parter + 5 etaje și o suprafață construită de 5.609 mp.

În cadrul sediuului au fost amenajate 10 săli de judecată comparativ cu numai două câte existau în vechiul sediu și șapte camere de arest comparativ cu numai două în vechiul sediu. De asemenea, noul sediu oferă facilități suplimentare față de sediul vechi, respectiv: patru săli pentru deliberări, două săli pentru ședințele colegiilor de conducere, o sală de conferințe, două biblioteci, o cameră de consultare avocați în spațiul de detenție.

Acest proiect a întâmpinat, de asemenea, întârzieri în execuție. Termenul de finalizare a lucrărilor a fost prelungit în anul 2012 din motive tehnice și financiare cu 11 luni, prin intermediul a două acte adiționale.

BOSTA 70

Schelă adaptabilă oricărui proiect

- Schelă de lucru și protecție din oțel zincat
- Sarcina utilă maxim admisă: 200 kg/m²
- Lungimi ale deschiderilor de la 74 cm până la 400 cm
- Înălțimi cadru de la 66 cm până la 200 cm
- Lățimi posibile de la 70 cm până la 170 cm
- Picioare extensibile până la 90 cm
- Număr redus de piese adiționale, adecvată pentru turnuri de scară sau schele mobile

Harsco Infrastructure România SRL

Crăieni F.N. RO-407039 Dezmir, Jud. Cluj
Telefon: +40 264 504 270; Fax: +40 264 504 269
info@harsco-i.ro; www.harsco-i.ro

