

# 186% - gradul de contractare a fondurilor prin POR 2014-2020 înregistrat de ADR Centru

(Interviu cu Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru)

Regiunea Centru se află în curs de finalizare a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, anul 2023 fiind ultimul an de implementare. Din cele 2.333 proiecte depuse cu o valoare solicitată de 2,82 miliarde euro, au fost contractate 1.182 de

proiecte, cu o valoare solicitată 1,43 miliarde euro, având un grad de contractare de 186% raportat la bugetul de finanțare disponibil, ne-a spus, în cadrul unui interviu, Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

**Reporter:** Cum a ieșit Regiunea din pandemie și care sunt efectele pe care le are războiul de la graniță asupra activității Agenției?

**Simion Crețu:** Referitor la efectele pandemiei, menționăm că ADR Centru face parte dintre organizațiile care s-au adaptat rapid la situația declanșată și, după o perioadă scurtă de acomodare la restricții, activitățile noastre nu au avut de suferit, ci, în anumite domenii, s-au îmbunătățit. Pandemia a subliniat imperativitatea digitalizării muncii, aspect care a reprezentat și trecerea la muncă în mediul electronic sau online, iar telemunca a rămas o opțiune viabilă de atunci. Situația declanșată de pandemia COVID 19 a adus schimbări rapide în domeniul muncii, pentru toți. În cazul nostru

tranziția a fost scurtă, adaptând-ne procedurile de lucru, prin coordonare și eficientizare, fapt care a redus timpii de inactivitate. În schimb, lipsa interacțiunii directe din acea perioadă a afectat relația noastră cu beneficiarii de proiecte, cu cetățenii și cu partenerii noștri naționali sau internaționali.


La începutul anului 2022 a fost nevoie să schimbăm programarea activităților din cauza incertitudinii legate de amploarea războiului din Ucraina. Ambele situații au fost total neprevăzute. De menționat însă, apariția războiului a dus pandemia în plan secundar. Am oferit și noi sprijin și ne-am implicat în situația refugiaților ucraineni și ne-am adaptat în scurt timp noului context.

Însă, privind în ansamblu, activi-

tatea Agenției a fost desfășurată fluent, ținând cont de țintele și indicatorii pe care îi aveam programați pentru a fi atinși. Activitatea noastră publică cu beneficiarii, cu

solicitanții de fonduri, cetățenii, tinerii sau alte organizații a continuat în toată această perioadă, în format online sau fizic, și am încercat să venim în sprijinul cetățeni-

## BENEFICIARI POR 2014-2020



## **SIMION CREȚU:**

"În prezent, prin POR 2014-2020, se mai află în derulare, cu un grad avansat de implementare, 582 de contracte, cu o valoare solicitată de 1,142 milioane euro".







lor și a celor ce au nevoie de serviciile noastre pentru a îmbunătăți nivelul de informare și de absorbție a fondurilor europene.

**Reporter:** Cum se resimte actualul context macroeconomic (inflație, criza energetică, dobânzi crescute...) în activitatea Agenției?

**Simion Crețu:** Suntem în aceeași situație ca orice instituție sau cetățean din România și din Europa. Toate aspectele menționate - inflație, criza energetică, dobânzi - ne afectează activitatea instituțională, atât în ceea ce privește cheltuielile de întreținere, cheltuielile cu personalul și dorința de a crea condiții de muncă propice, dar și în ce privește activitatea cu beneficiarii de fonduri europene nerambursabile care, la rândul lor, s-au lovit de prețuri și cheltuieli mult mai mari în derularea proiectelor de investiții.

Încercăm și în aceste privințe să fim proactivi și constructivi, am

încercat să reducem consumul de energie și la utilități, la nivelul Agenției. În cazul beneficiarilor am continuat să-i susținem și să propunem soluții, să sprijinim rezolvarea problemelor generate de acești factori contextuali. Interesul nostru a fost să avem un ritm bun de implementare și finalizare a proiectelor contractate.

**Reporter:** Ce proiecte au fost/estimați ca vor fi depuse pentru realizarea de investiții din bugetul 2021-2027 (în ce domenii și în ce zone)?

**Simion Crețu:** Referitor la estimările de finanțare pentru viitoarea perioadă, trebuie să precizăm că acestea s-au concretizat în Programul regional de finanțare "Regiunea Centru 2021-2027". În ultimii doi ani am consultat potențialii solicitanți din mediul public și le-am solicitat fișe de proiecte pe care intenționează să le depună spre finanțare pe viitorul program.

*"La momentul actual suntem în curs de finalizare a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, anul 2023 fiind ultimul an de implementare. Din cele 2.333 proiecte depuse cu o valoare solicitată de 2,82 miliarde euro, s-au contractat 1.182 proiecte, cu o valoare solicitată 1,43 miliarde euro, având un grad de contractare de 186% raportat la bugetul de finanțare disponibil".*

Aceste fișe ne-au ajutat să generăm o imagine a domeniilor de finanțare pe care ei le consideră majore, ca necesități de finanțare, precum și la o estimare a unui buget pentru perioada 2021- 2027. În acel portofoliu de proiecte s-au strâns peste 800 de potențiale propuneri de proiecte, doar de la nivelul administrației publice locale, fișe a căror valoare totală depășea 5,5 miliarde euro, adică de patru ori mai mult decât bugetul disponibil pentru perioada 2021-2027. La acestea putem adă-

uga potențialele cereri de finanțare care nu au fost prevăzute în fișe. Pe lângă necesarul mare și destinațiile acestor investiții erau foarte variate și diverse. Însă, fișele respective au oferit o imagine a necesarului regional, ca și domenii de acțiune. Acestea au fost preluate și adaptate propunerilor și priorităților de finanțare stabilite de Comisia Europeană și transpuse în versiunile de lucru pentru Programul "Regiunea Centru 2021-2027". Au urmat mai multe runde de negocieri cu Comisia Europea-



nă, pentru a plia cât mai multe nevoi regionale pe priorități, pentru a introduce cât mai multe domenii de investiții. În urma negocierilor, am contractat cu Comisia Europeană un buget de 1,15 miliarde euro fonduri europene, la care se adăugă contribuția Guvernului României, care se va distribui prin opt priorități majore de investiții, care la rândul lor au 35 de tipuri de acțiuni ce se finanțează, valoarea totală a Programului Regiunea Centru fiind de 1,38 miliarde euro.

**Reporter:** Ce proiecte se află în derulare în regiune?

**Simion Crețu:** La momentul actual suntem în curs de finalizare a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, anul 2023 fiind ultimul

an de implementare. Din cele 2.333 proiecte depuse cu o valoare solicitată de 2,82 miliarde euro, s-au contractat 1.182 proiecte, cu o valoare solicitată 1,43 miliarde euro, având un grad de contractare de 186% raportat la bugetul de finanțare disponibil.

Proiectele contractate pentru perioada 2014-2020 asigură absorbția de fonduri europene pentru dezvoltarea economico-socială a întregii regiuni. În esență, prin aceste proiecte contractate, pe lângă creșterea calității vieții în mediul urban, a condițiilor de trafic rutier, a calității aerului, reducerea cheltuielilor prin eficientizarea termică a clădirilor și achiziția de echipamente performante, vom crea sau menține în activitate pe-

ste 30.000 locuri de muncă. Din contractele de finanțare semnate, un număr de 543 proiecte s-au finalizat, cu o valoare solicitată de 265 milioane euro, majoritatea dintre ele fiind cele semnate de beneficiari privați din Regiune (mediul de afaceri).

În prezent, prin POR 2014-2020, se mai află în derulare, cu un grad avansat de implementare, 582 de contracte, cu o valoare solicitată de 1,142 milioane euro. Prin aceste contracte semnate vom avea în Regiunea Centru peste 500 km de drumuri județene modernizate, la care se adaugă reabilitarea infrastructurii rutiere din municipii și orașe, prin 34 de proiecte de mobilitate urbană, inclusiv eco-mobilitate și transport ecologic. În plus, s-au finalizat sau sunt în curs de finalizare proiectele depuse de municipiile și orașele Regiunii Centru pentru eficientizarea energetică a peste 60 de clădiri publice, unități administrative,

școli și spitale, precum și anveloparea de blocuri de locuințe prin care mai mult de 5.000 de apartamente sunt izolate. De asemenea, s-au creat noi zone verzi, spații de agrement, terenuri de sport sau parcuri prin 22 de proiecte, care au transformat tot atâtea terenuri degradate și neutilizate.

Prin axa dedicată mobilității urbane durabile, finanțăm proiectele prin care se achiziționează autobuze electrice cu stații de încărcare lentă și rapidă, stații de încărcare pentru vehicule private (unde încă nu avem multe solicitări), troleibuze și sisteme de management al traficului. Prin actualul program de finanțare, în Regiunea Centru avem și proiecte în 28 de orașe mici și mijlocii unde se regenerează și modernizează rețeaua rutieră și se reabilitează clădirile în care se desfășoară activități educative, culturale și recreative. Mai sunt cinci stațiuni turistice din Regiune unde se reabilitează infra-

*"S-au creat noi zone verzi, spații de agrement, terenuri de sport sau parcuri prin 22 de proiecte, care au transformat tot atâtea terenuri degradate și neutilizate".*



Sursa foto: facebook / ADR Centru România



structura publică, în timp ce în zeci de localități s-au restaurat 32 de obiective de patrimoniu cultural, biserici fortificate, muzee și cetăți. În domeniul social, fondurile Regio sunt atrase prin investiții în 32 de unități medicale de ambulatorii, Unități de Primiri Urgențe din spitale, precum și unități ISU, care sunt modernizate, reabilitate și dotate. Un număr de 119 proiecte au asigurat fondurile necesare pentru construcția, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii de educație pentru 11 grădinițe, 92 școli gimnaziale, 17 licee și 5 universități. Nu în ultimul rând, s-au dezvoltat structurile sociale specializate din 25 unități de asistență socială, centre comunitare sau locuințe sociale care au fost modernizate, construite, extinse și dotate.

Pentru firmele private am avut peste 600 de contracte de finanțare cu o valoare totală de aproape 300 milioane euro, prin care s-au creat cel puțin 5.000 noi locuri de muncă. Este vorba de proiecte

inovative în diverse domenii, de crearea a 7 incubatoare de afaceri, de sprijinirea a 472 microîntreprinderi și de susținerea extinderii și dezvoltării afacerilor pentru mai mult de 144 de firme mici și mijlocii. Practic, toate proiectele de investiții publice sunt menite să atragă investiții și în domeniul privat, iar în Regiunea Centru acest lucru este foarte dinamic.

**Reporter:** Cât de mult se axează acestea pe segmentul smart?

**Simion Crețu:** Din punctul de vedere al procesului de dezvoltare regională, "Smart" reprezintă un proces de dezvoltare conceptuală, pe baza Strategiilor de Specializare Inteligentă. Regiunea Centru are propria Strategie de Specializare Inteligentă pe care o îmbunătățim continuu. Și în baza acestui document, publicat pe paginile noastre de Internet, sunt prevăzute linii de finanțare în cadrul Programului "Regiunea Centru" 2021-2027, iar proiectele vor include o cât mai mare componentă de inovare, atât pentru mediul pu-

blic, cât și pentru dezvoltarea firmelor din Regiune.

Atât autoritățile publice locale, cât și mediul privat utilizează tehnologii inteligente integrate în procesele de dezvoltare. De aceea, putem afirma că toate proiectele au o componentă "smart", deoarece prin proiectele finanțate de Comisia Europeană se solicită investiții în soluții tehnologice de ultimă oră, se implementează proceduri de producție sau de modernizare cu echipamente de ultimă generație, prin care se urmărește îmbunătățirea rezultatelor atinse în fiecare proces în parte. În esență, conceptul de "smart", presupune un proces continuu de dezvoltare, re tehnologizare, adaptare la noutățile tehnologice

ce afectează mai puțin mediul, ce vizează confortul angajatului și cetățeanului, ce maximizează calitățile unui serviciu și care se desfășoară pentru cetățean și împreună cu acesta. Realitatea ne arată că administrațiile au experiență redusă în implementarea soluțiilor din domeniul smart-city. Deși la nivel local există încă un nivel relativ scăzut de dezvoltare a serviciilor publice digitale, atât recentele evenimente, cât și nevoile societății au impus creșterea eficienței administrației și au generat investiții în domeniul digitalizării.

Creșterea intensității digitale, adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei, dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe arti-

*"S-au finalizat sau sunt în curs de finalizare proiectele depuse de municipiile și orașele Regiunii Centru pentru eficientizarea energetică a peste 60 de clădiri publice, unități administrative, școli și spitale, precum și anveloparea de blocuri de locuințe prin care mai mult de 5.000 de apartamente sunt izolate".*



Sursa foto: facebook / ADR Centru România





*"Un număr de 119 proiecte au asigurat fondurile necesare pentru construcția, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii de educație pentru 11 grădinițe, 92 școli gimnaziale, 17 licee și 5 universități".*

Sursa foto: facebook / ADR Centru România

ficiale, dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clientii și susținerea digitalizării serviciilor publice, inclusiv sprijin pentru intervenții de tip smart-city, reprezintă în același timp și un obiectiv de finanțare prin programul Regiunea Centru 2021-2027.

**Reporter:** Ce sumă este alocată din bugetul 2020-2027 regiunii pe care o reprezentați?

**Simion Crețu:** Ținând cont de prioritățile Comisiei Europene (CE) pentru perioada 2021-2027, la nivel național a fost conceput un sistem mai modern de atragere a fondurilor europene nerambursabile. Este vorba despre o nouă abordare a politicii de coeziune, principala politică de investiții a Uniunii Europene. Astfel, rolul ADR-urilor se va schimba și se vor aduce fondurile europene mult mai aproape de beneficiarii lor fi-

nali, cetățenii. În colaborare cu ADR-urile, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va asigura procesul de tranziție de la perioada de programare financiară 2014-2020 către viitoarea perioadă de programare 2021-2027, precum și continuitatea corespunzătoare a finanțărilor din bugetul Uniunii Europene.

Acordul de parteneriat între România și Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat prin Decizia CE nr. 5132/25.07.2022 și a fost semnat la Alba Iulia, în cadrul unui eveniment internațional la care echipa ADR Centru a fost implicată și a depus toate diligențele pentru o organizare ireproșabilă. Acesta acoperă toate cele cinci obiective de politică ale CE, alocarea României fiind de 44,74 miliarde euro, din care 31,15 miliarde euro este

contribuția UE din FEDR, FSE+, FC, FTJ, FEPAM.

Prin acele opt programe regionale (care reprezintă trecerea de la sistemul centralizat - Programul Operațional Regional - unde Autoritate de Management era MDLPA - către ADR-urile din România) se realizează și un proces de descentralizare, fiindcă vorbim de opt programe elaborate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare din țară, coordonate de cele opt Agenții pentru Dezvoltare Regională din România ca Autorități de Management.

Bugetul alocat pentru Programul regional Regiunea Centru 2021-2027 este de 1,38 miliarde euro, din care 1,15 miliarde euro sunt alocați din FEDR. Viziunea POR 2021-2027 prevede ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie scopul fiecărei cetățean.

Acesta cuprinde intervenții pe toate cele cinci obiective de politi-

că ale UE și este format din 7 axe prioritare:

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice;
2. O regiune digitală;
3. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul;
4. O regiune accesibilă;
5. O regiune educată;
6. O regiune atractivă;
7. Asistență tehnică.

Pe de altă parte, ADR Centru este Autoritate de Management a Programului "Regiunea Centru 2021-2027", iar acum suntem în plin proces de elaborare a ghidurilor de accesare a fondurilor europene. După elaborarea ghidurilor, ce conțin activitățile ce se finanțează, criteriile de eligibilitate și pașii necesari pentru depunerea, evaluarea și contractarea proiectelor, acestea sunt puse în consultare publică. Acum avem patru astfel de ghiduri în consultare, iar până la sfârșitul primului semestru vor fi deja lansate 15 ghiduri de finanțare. Doar după această consultare publică se vor putea depune noi cereri de finanțare.

Lansarea Ghidurilor finale și a

apelurilor de finanțare depind însă de lansarea platformei electronice MySmis, coordonată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care preconizează că platforma va fi funcțională pentru depunere cereri în perioada mai-iunie 2023. Dacă toate etapele se vor derula conform programării, atunci vom avea în derulare și acele proiecte ce se vor depune pe liniile unde există în prezent ghiduri aflate în consultare.

**Reporter:** Care este gradul de absorbție, la nivel regional, a fondurilor alocate din bugetul precedent?

**Simion Crețu:** Valoarea bugetului transmis spre decontare și care e în lucru la Ol-ADR Centru, până la 01.02.2023, este de 578 milioane euro, ceea ce reprezintă 75,5% din alocarea regională.

**Reporter:** Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2022?


**Simion Crețu:** Exclusiv pe parcursul anului 2022, prin proiectele contractate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 au fost absorbite circa 200 milioane euro în Regiunea Centru prin lucrările și investițiile derulate.

**Reporter:** Care este problematica sectorului?

**Simion Crețu:** O să răspundem acestei întrebări prin prisma actualului program de finanțare pe care-l avem în implementare și care reflectă problemele pe care le întâmpinăm.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, principalele probleme identificate la proiectele depuse spre finanțare au fost:

- Întârzieri în derularea procedurilor de achiziții și încheierea contractelor,
- Modificări ale proiectelor tehnice datorate neconcordanțelor cu realitatea din teren,
- Întârzieri în execuție datorate neînțelegerilor dintre firma de construcții și proiectant respectiv beneficiar.
- Modificări legislative care implică modificarea contractelor de achiziție și implicit întârzieri în implementare (OUG 114/ 2018 - majorarea salariului minim în construcții),
- Creșterea substanțială a prețurilor materialelor de construcție,



## Modul în care sunt distribuite fondurile europene la nivelul țării:

| Program                                                                | OP (obiectivele prioritare ale CE) | Alocare UE (euro) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare | OP 1                               | 1.650.000.000,00  |
| Programul Sănătate                                                     | OP 1, OP 4                         | 2.274.208.945,00  |
| Program Educație și Ocupare                                            | OP 4                               | 3.484.205.000,00  |
| Program Incluziune și Demnitate Socială                                | OP 4, OP 5                         | 3.366.046.600,00  |
| Program Dezvoltare Durabilă                                            | OP 2                               | 4.044.073.646,00  |
| Program Transport                                                      | OP 3                               | 4.650.515.326,00  |
| 8 Programe Regionale (ADR –uri)                                        | OP 1, OP 2, OP 3, OP 4, OP 5       | 8.920.214.931,00  |
| Programul Acvacultura și Pescuit                                       | OP 2, OP 5                         | 162.450.905,00    |
| Programul Tranziție Justă                                              | OS FTJ                             | 2.139.715.532,00  |
| Programul Asistență Tehnică                                            | -                                  | 457.487.873,00    |

- Capacitatea administrativă redusă în cazul unor beneficiari publici, respectiv un număr mare de proiecte semnate spre finanțare raportat la numărul personalului disponibil și implicat în cadrul organizației pentru implementarea tuturor proiectelor.

Din punctul de vedere al implementării proiectelor cu finanțare Regio 2014-2020, pe lângă întârzierea lansării și contractării proiectelor, precum și din cauza unor lacune legislative, aspecte menționate anterior și care nu țin de activitatea ADR Centru, contează și tipul de beneficiar ce accesează finanțarea. Dintre toate categoriile de beneficiari cu care lucrăm, cei care au proiecte complexe și bugetul cel mai mare contractat din program, respectiv peste 85% din fondurile programului, sunt Autoritățile Publice Locale. Aici apar proceduri complexe de achiziții publice de organizat și criterii specifice de respectat, aspecte complexe privind proprietatea obiectivelor unde se realizează investițiile. Iar implementarea acestor proiecte durează ani de zile. Cealaltă categorie de beneficiari, respectiv mediul privat de afaceri și proiectele lor se mișcă foarte repede. Astfel, mare parte dintre ele sunt finalizate sau, în urma relansării unor linii de finanțare, o parte sunt în curs de implementare.

**Reporter:** Care credeți că ar fi soluțiile pentru rezolvarea acestora?

**Simion Crețu:** Pe parcursul implementării Programului Operațional Regional 2014- 2020, ADR Centru a propus și implementat mai multe măsuri pentru fluidizarea programului. Au existat unele întârzieri în ceea ce privește graficul de lucrări ce trebuie executat de către constructori, însă beneficiarii au recuperat o mare parte din decalaje în urma discuțiilor tripartite: ADR Centru - beneficiar - constructor. După caz, fie s-au recuperat întârzierile semnalate, fie s-a prelungit perioada de implementare și implicit durata de execuție a lucrărilor. A fost posibilă și

prelungirea perioadei contractelor de finanțare cel târziu până la sfârșitul acestui an. ADR Centru a coordonat toate reuniunile de lucru cu beneficiarii de finanțare și constructori, pentru fluidizarea a cât mai multor blocaje.

În ceea ce privește licitațiile, datorită modificărilor legislative aduse, în domeniul achizițiilor publice, s-a încercat soluționarea problemelor prin accelerarea procedurii de atribuire. Din păcate, există încă blocaje și disfuncționalități, semnalate de partenerii noștri și de către autoritățile contractante care derulează procedurile de achiziții. În principal, aceste blocaje apar datorită faptului că, la nivel național, nicio autoritate nu răspunde în mod unitar și predictibil la întrebările operatorilor sau ale autorităților contractante, apărând astfel interpretări aleatorii ale legii, iar răspunsurile nu au caracter obligatoriu pentru toate părțile implicate în procesul de achiziții, nici pentru autoritățile cu rol de control. Încă există cazuri de nerespectare a termenelor limită



de răspuns pentru verificarea documentațiilor de atribuire și s-au adâncit neconcordanțele în procedurile de achiziție directă, existând inclusiv diferențe între cerințele legale și facilitățile efective oferite de sistemul electronic SICAP. Astfel, modul cum se derulează proiectele, bazat pe procedurile de achiziții publice, are în continuare de suferit.

Stabilitatea legislativă, mai ales pe piața muncii și în materie fiscală, ar genera, de asemenea, o mai bună predictibilitate a cheltuielilor și asta ar reduce impedimentele referitoare la fluctuațiile de costuri prevăzute în proiecte, corelat cu gradul de aplicare al acestora la un an-doi diferență, când începe implementarea unui contract, după derularea procedurilor de achiziții publice.

Legislația din domeniu e mai bună, mai aplicată, dar vor mai fi

necesare adaptări sau îmbunătățiri, pe parcursul timpului. Însă, credem că focalizarea și accentul în acest domeniu trebuie să fie îndreptate mai mult pe anticiparea unor probleme, cu soluții clare pentru implementare, simplificarea procedurilor și a criteriilor de eligibilitate pentru depunerea proiectelor și pentru implementarea lor. Cum partea de Autoritate de Management ne revine nouă în 2012-2027, pentru noul Program "Regiunea Centru" deja lucrăm la partea de simplificare a documentației. Ținem legătura constant cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Fondurilor Europene și a Investițiilor și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, dar legislația este un domeniu ce aparține de instituțiile naționale. Partea de resurse umane și proiecte aplicate la nevoile cetățenilor aparține beneficiarilor,

iar modificările externe sau interne ce se răsfrâng asupra activității tuturor și asupra proiectelor, se vor aborda când și dacă este cazul, fiind independente de ceea ce facem. Sigur pentru acest nou program ne bazăm și pe sprijinul Uniunii Europene în aplicarea unor soluții eficiente.

Însă după cum am menționat înainte, suntem în ultimul an de implementare a proiectelor de finanțare, care trebuie să se încheie la 31 decembrie 2023.

Pentru a fi siguri de finalizarea proiectelor contractate, respectiv pentru a atinge un grad de absorbție maxim, am clarificat aspectele privind creșterile de prețuri pentru energie și în baza prevederilor OUG 15/2021, respectiv a Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 și nr. 2050/30.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică. De asemenea, s-au emis instrucțiuni pri-

vind depunerea dosarelor de achiziție, a respectării calendarului de activități, a graficelor de rambursare din cadrul contractului de finanțare. O altă solicitare pe care am înaintat-o beneficiarilor a fost necesitatea sesizării, din timp, a problemelor deosebite întâlnite în implementare în vederea identificării în timp util a unor soluții viabile și, de asemenea, să utilizeze mecanismul de prefinanțare în cadrul contractelor POR.

Toate acțiunile întreprinse ne fac să sperăm că ne vom apropia cât mai multe de gradul maxim al absorbției fondurilor europene, cu siguranță mai mare decât valoarea de aproximativ 83% din perioada precedentă.

**Reporter:** Mulțumesc!

*"Pentru firmele private am avut peste 600 de contracte de finanțare cu o valoare totală de aproape 300 milioane euro, prin care s-au creat cel puțin 5.000 noi locuri de muncă".*

