Casa inclinata

Autor proiect: arh. Bogdan Teodorescu,
arh. Sorin Juverdeanu, arh. Octavian Dragomir
Estimarea informativa a costurilor de edificare

Autor deviz: ing. Sorin Turcus

Excavatii

Umpluturi si compactari

Umpluturi acoperis verde

Beton simplu in fundatii

Beton armat in fundatii si demisol
Hidroizolatii si lucrari aferente
Structura lemn parter si acoperis
Panouri TEGO 15 mm

Panouri HERACLITH 2.5 cm
Termoizolatii vata minerala 15 cm
Termoizolatii polistiren exp. 25 cm
Termoizolatii polistiren extrud.20 cm
Termoizolatii fibre celulozice 15 cm
Confectii metalice diverse

Dale din piatra naturala

Alte lucrari de constructii

Total lucrari de constructii
Tamplarie metalica

Tamplarie lemn geam termopan
Perete cortina GREEN HOUSE
Obloane lemn articulate automate
Tamplarie interioara lemn stratificat
Tencuieli exterioare

Tencuieli interioare

Vopsitorii lavabile interioare
Placari cu placi de faianta

Placari exterioare cu lemn
Pardoseli cu parchet laminat
Pardoseli gresie glazurata
Pardosli din ciment sclivisit

Alte lucrari de finisaj

Total lucrari de finisaj

Put apa H=30,00m inclusiv anexe
Ministatie epurare apa

Centrala termica pe peleti
Instalatie panouri solare fotovoltaice
Pompa de caldura apa -sol
Recuperator de caldura

Coloane si legaturi incalzire
Coloane si legaturi sanitare
Obiecte si armaturi sanitare
Cabluri,conductori,tevi electrice
Aparate electrice

Corpuri de iluminat

Sistem de incalzire in pardoseala
Termoizolatii conducte

Alte lucrari de instalatii

Total lucrari de instalatii
TOTAL CONSTRUCTIE
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918,00
474,75
30,70
23,17
61,70
170,55
10,28
177,80
507,10
111,12
214,72
85,95
298,54
257,00
23,00
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12,38
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14,95
23,04
10,83
228,82
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4.067
2.726
638
3.447
25.124
2.012
7.401
2.775
6.261
969
6.283
1.952
3.380
1.076
599
2.061
70.771
1.660
5.183
1.263
11.607
3.168
2.738
3.148
3.855
1.918
1.939
1.264
1.154
626
1.186
40.707
4.216
3.033
4.564
15.642
7.042
1.104
1.505
2.544
3.826
1.915
1.894
2.236
7.654
1.064
1.747
59.985
171.463

17.812
11.941
2.793
15.099
110.041
8.813
32.418
12.155
27.422
4.243
27.520
8.548
14.805
4714
2.622
9.028
309.975
7.269
22.701
5.530
50.838
13.874
11.994
13.787
16.885
8.400
8.492
5.534
5.054
2.744
5.193
178.296
18.466
13.286
19.991
68.513
30.842
4.834
6.591
11.144
16.758
8.386
8.294
9.792
33.527
4.661
7.653
262.736
751.007

0
3.906
153
5.393
73.293
4.435
9.766
7.965
11.004
2271
7.515
5.330
8.533
2.557
1.478
4.308
147.907
4,952
14.979
3.513
35.067
9.422
1.392
1.019
1.407
4.180
3.924
2.830
2.340
915
2.578
88.518
6.290
6.930
12.339
46.763
20.100
3.075
2.375
5.120
9.990
4.040
3.992
5.550
18.851
2.174
4.428
152.017
388.442

8.325
2.748
1.842
5.392
2.708
1.860
13.390
717
8.583
760
12.142
776
2.042
810
395
1.875
64.365
240
1.236
437
1.246
488
7.175
8.829
10.654
1.820
2.142
1.123
1.270
1.045
1.131
38.836
3.750
1.810
1.150
2.175
1.930
378
2.333
2.840
1.980
1.950
1.932
1.444
5.097
1.155
898
30.821
134.022

curs valutar 4,38 lei/euro
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4831
13.970

5.089
3412
798
4.314
31.440
2,518
9.262
3.473
7.835
1212
7.863
2.442
4.230
1.347
749
2.580
88.564
2.077
6.486
1.580
14.525
3.964
3.427
3.939
4.824
2.400
2.426
1.581
1.444
784
1.484
50.942
5.276
3.796
5.712
19.575
8.812
1.381
1.883
3.184
4.788
2.396
2.370
2.798
9.579
1.332
2.186
75.067
214,574

Nota: La "Alte lucrari de instalatii” sunt incluse in procentul de 10% si: instalatia de telefonie interioard, instalatia de alarmare la efractie - alte instalatii nenominalizate.
Preturile sunt calculate pentru constructie realizata sub un contract de antreprenoriat, ca urmare evaluatorul a tinut cont de toate taxele si impozitele (inclusiv TVA), ca

si de profitul antreprenorului.



